

ETAPES DE L'ELABORATION DU P.L.U.

Phase 1 ETUDES	AUTOMNE 2008 → 4 mois		4 mois		5 mois		3 mois		2 mois		2 mois → ETE 2010
	Diagnostic territorial Identification des besoins et enjeux de la commune	PADD Orientations de développement de la commune	Construction du projet de PLU Traduction réglementaire du PADD, à travers le zonage et le règlement		Finalisation du dossier de PLU Justification des choix retenus dans le rapport de présentation						
Phase 2 CONCERTATION	Exposition et registre de concertation en mairie										
	1 ^{ère} réunion publique Présentation du diagnostic et des hypothèses de développement			2 ^{ème} réunion publique Présentation du PADD et des orientations d'aménagement			3 ^{ème} réunion publique Présentation du dossier final et des principes réglementaires inscrits au P.L.U.				
Phase 3 PHASE ADMINISTRATIVE	↓ Délégation du Conseil Municipal prescrivant l'élaboration de P.L.U.		↓ Délégation du Conseil Municipal portant débat sur le PADD		↓ Délégation du Conseil Municipal arrêtant le projet de P.L.U. et tirant le bilan de la concertation		Consultation des Personnes Publiques Associées		Enquête publique		Délégation du Conseil Municipal portant approbation du P.L.U.